



**2/3 Toiture**  
 Date début: 11/06/2018  
 Date fin: 15/11/2018  
 Démarrage des réseaux + Pose des équipements de CVC

**Galette R+1**  
 Date début: 16/07/2018  
 Date fin: 14/11/2018  
 Fin de l'étanchéité + Travaux de maçonnerie

**VINCI**

**Légende**

- Murs existants
- Murs et cloisons c...
- Portes existantes