

Bâtiment PASTEUR

Planning Cartographié à 15 jours  
Rez-de-Chaussée

Eiffage, le 13/07/2018

**Sanitaire :**  
Neutralisation en cours  
Réhabilitation intérieure

**WC + Locaux 27-28-29-30 :**  
Neutralisation prévue le 16/07  
Remise à disposition prévue le 26/07  
Remplacement des Menuiseries Extérieures  
**Un bureau sera toujours à disposition jusqu'à fin juillet pour le secrétariat**

**Locaux 23-24 + SPC :**  
Neutralisation en cours  
Remise à disposition prévue le 23/07  
Remplacement des Menuiseries Extérieures

**Local 22 :**  
Neutralisation prévue le 23/07  
Remise à disposition prévue le 10/08  
Remplacement des Menuiseries Extérieures

**Locaux 11-15-16:**  
Neutralisation en cours  
Remise à disposition prévue le 19/07  
Remplacement des Menuiseries Extérieures

**WC + Locaux 03-04-05 :**  
Neutralisation en cours  
Remise à disposition prévue le 16/07 20/07  
Remplacement des Menuiseries Extérieures

**Local SPC :**  
Neutralisation en cours  
Réhabilitation intérieure

**Circulation:**  
En cours > Pose des plafonds dans la circulation

**Lgt gardien - 26 :**  
Neutralisation en cours  
Zone de stockage

**Local 26 :**  
Remis à disposition le 02/07

**Local 25 :**  
Remis à disposition le 06/07

**Locaux 12-14-17 :**  
Neutralisation en cours  
Remise à disposition prévue le 27/06 03/08  
Remplacement des Menuiseries Extérieures

**Local 01 :**  
Remis à disposition le 06/07

**Local 06 :**  
Neutralisation en cours  
Remise à disposition prévue le 29/06 03/08  
Remplacement des Menuiseries Extérieures

